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ABSTRACT  
 
In the Finnish road traffic, oversized and special transports represents 
quite small but significant role of all road transports. There are always 
several factors involved, such as transport resources, authorities and ex-
pertise, when planning oversized transports and routes. Special trans-
ports require special planning from the point of departure to the destina-
tion, as well as special permits for the transports. This thesis examined 
large special transports in roundabouts. 
 
The aim of this thesis was to highlight the problems and challenges that 
large specialty transportations may encounter in roundabouts. In addi-
tion, the purpose of this work was to put up development proposals to 
prevent similar challenging situations in the future. The thesis compre-
hensively defined both special transports and roundabouts so these two 
factors could be addressed and analyzed together, highlighting potential 
problem areas. There was no commissioner for this work, but two pro-
jects by Nostokonepalvelu Projects Oy were used as illustrative examples. 
However, Matti Nieminen the Managing Director, and Timo Riiho the 
Project Manager of Nostokonepalvelu Projects, gave a comprehensive in-
terview related to the topic of this thesis.  The problems and challenges 
of major special transports in roundabouts were mainly manifested in the 
interviews. 
 
The project revealed that in the case of large special transport, it is advis-
able to ensure transport through the roundabout by simulation and field 
observation. Problems with roundabouts and suggestions for improve-
ment should be brought to the attention of the road operator and the li-
censing authority. 
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1 JOHDANTO 
Suomen tieliikenteessä kuljetetaan taukoamatta erilaisia kuljetuksia pai-
kasta toiseen. Kuljetuksista on kuitenkin vain pieni osa muusta liikentees-
tä kooltaan tai massaltaan poikkeavia kuljetuksia, jotka määritellään eri-
koiskuljetuksiksi. Pienestä määrästään huolimatta erikoiskuljetukset ovat 
hyvinkin merkityksellisiä yhteiskunnan infrastruktuurille, Suomen elinkei-
noelämälle sekä energia- ja teollisuuslaitosten ylläpidolle niiden vaikutuk-
sien ja arvonsa takia. Erikoiskuljetuksia ja niiden reittejä suunnitellaan 
muun muassa kuljetusten toimeksiantajien, lakien, viranomaisten ja kun-
tien yhteistyönä. (Laitinen, Keskisaari, Rajava & Kulonen, 2019, s.6) Eri-
koiskuljetusreittejä suunniteltaessa tulee ottaa kaikki reitin aikana tulevat 
mahdolliset haasteet ja ongelmat huomioon. 
 
Tämä opinnäytetyö keskittyy suurten erikoiskuljetusten kohtaamiin haas-
teisiin ja ongelmiin, joita esiintyy kiertoliittymien osuessa erikoiskuljetus-
reitille. Kiertoliittymät aiheuttavat ongelmia erityisesti suurille erikoiskul-
jetuksille ja tällöin suunnittelu sekä muutostyöt paikanpäällä nousevat 
entistä suurempaan asemaan erikoiskuljetusten toteutuksessa.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena onkin tuoda esille niitä ongelmia ja haasteita, 
joita kiertoliittymät voivat aiheuttaa erityisesti suurten erikoiskuljetusten 
kanssa. Tuoden esille yleisimpiä haasteita ja ongelmakohtia, voidaan tu-
levaisuudessa erikoiskuljetusten ja niiden reittien suunnittelussa keskittyä 
konkreettisesti entistä selvemmin juuri näiden ongelmakohtien ennalta-
ehkäisemiseen ja parantamiseen.  
 
Teoreettisena viitekehyksenä tässä opinnäytetyössä toimii konkreettisten 
työelämän logististen ongelmakohtien esille tuominen sekä niihin puut-
tuminen. Työn tarkoitus on toimia työelämää, erityisesti erikoiskuljetuk-
sia kiertoliittymissä, kehittävänä teoksena. Aineistona työssä toimii teo-
riapohjainen syventävä johdatus erikoiskuljetuksiin sekä kiertoliittymiin, 
jonka lisäksi näitä kahta asiaa käsitellään esimerkkien ja aikaisempien te-
osten avulla yhdessä, jolloin voidaan havaita myös mahdolliset ongelma-
tilanteet.  
 
Opinnäytetyötä tukevat vahvasti myös kaksi erikoiskuljetusyrityksen 
(Nostokonepalvelu Projects Oy) asiantuntijahaastattelua sekä haastatte-
luissa annetut materiaalit kahdesta suuresta erikoiskuljetusprojektista. 
Materiaalit toimivat konkreettisina esimerkkeinä erikoiskuljetuksista kier-
toliittymissä. 
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2 ERIKOISKULJETUKSET 
Kuljetus määritellään erikoiskuljetukseksi silloin, kun kuljetettava kappale 
ylittää normaaliliikenteessä kuljetettavan kappaleen mitta- tai massara-
jat. Tällaisen ylityksen aiheuttaa kappale, jonka leveys on vähintään 2,6 m 
tai korkeus noin 3-3,5 m. Pituus vaihtelee eri ajoneuvotyyppien mukaan, 
mutta usein miten yli 20m pitkät kuormat luokitellaan jo erikoiskuljetuk-
seksi. Kuljetettavan kappaleen massaraja riippuu sen sijaan täysin ajo-
neuvon omamassasta ja tyypistä. (Laitinen ym., 2019, s.10) Kuitenkin Tra-
fin (Traficom, 2019, s.12) mukaan, kun erikoiskuljetusajoneuvon ja eri-
koiskuljetuksen yhteenlaskettu massa ylittää 76 tonnia, tulee moottorite-
hon vetävissä ja työntävissä ajoneuvoissa ylittää tietty arvo.  
 
Erikoiskuljetuksella kuljetettavaa kappaletta tai kappaleita kutsutaan 
kuormaksi. Yleisimpiä erikoiskuljetusten kuormia ovat muun muassa voi-
malaitosten ja sähköasemien laitteistot, rakentamisen ja teollisuuden 
tuotteet ja työkoneet, laivat, veneet, raitiovaunut ja junat. Näiden lisäksi 
yleisiä kuormia ovat myös taideteokset sekä rakennukset ja niiden osat. 
Erikoiskuljetustarpeita aiheuttavat muun muassa rakennusten purkami-
seen ja rakentamiseen tarvittavat koneet, ilmanvaihtokoneiden uusimi-
nen ja nostaminen kerrostalojen katoille, sekä viipalerakennuksina toteu-
tettavat väestötilat. (Laitinen ym., 2019, s.10) Tässä työssä käytettävissä 
esimerkeissä erikoiskuljetuksien kuormina toimivat maailman suurin hiili-
runkoinen sluuppi sekä biotehtaan turbiini.  
 
Erikoiskuljetusten reitit määräytyvät sen mukaan, missä niiden lähtö- ja 
määräpaikka sijaitsee. Tämä aiheuttaa usein haasteita reitin suunnittelus-
sa, sillä reitin alku- ja loppuosan reittivaihtoehdot ovat yleensä hyvin ra-
jallisia. Luonnollisesti parhaita reittivalintoja ovat tiet, jotka ovat mahdol-
lisimman avaria ja leveitä. Sillat ja niiden aiheuttamat kantavuus- ja ulot-
tumarajoitteet vaikuttavat erimerkiksi kuljetusreitteihin huomattavasti 
pakottaen erikoiskuljetukset kiertämään sillat pienempien teiden kautta. 
(Laitinen ym., 2019, s.12) Erikoiskuljetuksille ei ole tarkasti määriteltyjä 
virallisia kokoluokkia. Suurten erikoiskuljetusten tavoiteverkon (SEKV) si-
sällä 7m x 7m x 40m kokoiset kuljetukset kulkevat suhteellisen vaivatta. 
Tässä työssä tarkoituksena on lähinnä tarkastella kuljetuksia, jotka ylittä-
vät mitoiltaan SEKV maksimimitat.  
2.1 Erikoiskuljetusajoneuvo 
Erikoiskuljetusajoneuvoksi ei sovellu mikä tahansa ajoneuvo. Erikoiskulje-
tusajoneuvo ja erikoiskuljetus vaativat erikoiskuljetusyhdistelmän kytken-
täkatsastuksen, jota säädellään ajoneuvolain 62 §:ssä. Edellytyksenä eri-
koiskuljetusyhdistelmän käyttämiseen tiellä on olemassa erikoiskuljetus-
lupa, jota sen sijaan säädellään tieliikennelain 87 §:ssä. Erikoiskuljetus-
ajoneuvolla voi olla useampi käyttötarkoitus. Käyttötarkoituksena voi olla 
kuormaamaton kuljetus tai jakamaton kuljetus, jotka kaikki ylittävät kui-
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tenkin ajoneuvokuljetusauton tiellä yleisesti sallitut mitta- tai massarajoi-
tukset. (Traficom, 2019, s.5-6) 
2.2 Erikoiskuljetusreitit 
Erikoiskuljetusreittejä koskevat tiedot omistaa erikoiskuljetusluparyhmä, 
jonka kautta kaikki erikoiskuljetusreittien tiedot tulisi kulkea. Määriteltä-
essä ja sopiessa erikoiskuljetusreittejä tulee järjestää yhteiskeskustelu 
kuljetuksiin liittyvien lähtökohtien sopimiseksi. Keskusteluun osallistuvat 
hankkeen tilaaja, erikoiskuljetusyhteyshenkilö, suunnittelija, erikoiskulje-
tuslupaviranomainen, sekä erikoiskuljetusalan ja elinkeinoelämän edusta-
jat. Erikoiskuljetuksille on kirjattu erikoiskuljetuslupiin reittejä, jotka ku-
vastavat niitä erikoiskuljetusten reittejä, jotka ovat nykyisistä tietolähteis-
tä toteutuneet parhaiten. (Laitinen ym., 2019, s.16) 
 
Kuljetusten koko toimii perustana erikoiskuljetusreittien määrittelyssä. 
Pääreittiluokat määritellyissä erikoiskuljetusreiteissä ovat suurten eri-
koiskuljetusten tavoitetieverkko (SEKV), täydentävä reitti, suurmuuntaja-
reitti sekä rajoitettu reitti. Valtakunnallisen suurten erikoiskuljetusten ta-
voitetieverkon mitoitusperusteena toimivat kuljetukset, jotka ovat kool-
taan 7x7x40 metriä (korkeus x leveys x pituus). Täydentävä reitti tarkoit-
taa tärkeää erikoiskuljetusreittiä, joka sijoittuu SEKV:in ulkopuolelle ja jo-
ka on mitoiltaan 5x6x35-40 metriä. Suurmuuntajareitit ovat tarkoitettu 
erityisen raskaille ja haastaville erikoiskuljetuksille ja kattavasti määritelty 
etukäteen sähköverkon toimintavarmuuden varmistamiseksi. Suurmuun-
tajareiteillä kuljetuksen mitat ovat 7x5x40 metriä. (Laitinen ym., 2019, s. 
14) 
 
Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomen erikoiskuljetusverkosto sallii poik-
keuksellisen suurten kappaleiden kuljetukset varsin vähäisin toimenpi-
tein. Muissa maissa lähes poikkeuksetta esimerkiksi kuljetusten korkeus 
rajoittuu noin 4,50 metriin, kun taas Suomessa voidaan liikkua helposti 7 
metriä ja ylikin menevillä korkeuksilla. SEKV verkosto on yhteydessä 
Suomen tärkeimpiin satamiin, jolloin suomalainen teollisuus ja laiteval-
mistajat voivat valmistaa laadukkaita ja suurempia kokonaisuuksia kuin 
mahdolliset kilpailijat ulkomailla. Esimerkkinä kilpailukyvystä ovat paperi-
teollisuuden laitevalmistajat: Suomessa helppo siirtymä maanteitse sa-
tamaan, josta laivaus tai roll-on-roll-off kuljetus paperitehtaalle, jotka hy-
vin usein sijaitsevat vastaanottopäässä yhteydessä vesistöön. (Nieminen, 
haastattelu 13.1.2020) 
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Kuva 1. SEKV verkosto Suomessa (Elinkeino- liikenne- ja ympäristökes-
kus 2017). 
 
Ihanteellisessa tilanteessa kaikki erikoiskuljetusreitit löytyisivät samasta 
paikasta, jolloin reittien suunnittelu olisi mahdollisimman sujuvaa. Tällais-
ta tietovarantoa ei kuitenkaan vielä toistaiseksi ole olemassa, joka kattaisi 
kaikki Suomen tiet. Tästä syystä reittitiedot hankitaan hankekohtaisesti 
erikoiskuljetusyhdyshenkilön avulla erikoiskuljetusreittejä koskevista tie-
tolähteistä. Tietolähteitä ovat muun muassa tietorekisteri, erikoiskulje-
tusten kuntakohtaiset kadunkäyttösopimukset, erikoiskuljetusluvuissa 
kuvatut reitit ja erikoiskuljetusreittejä koskevat selvitykset. (Laitinen ym., 
2019, s.15) 
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2.3 Erikoiskuljetusreittien eri osapuolet  
Erikoiskuljetuksiin ja niiden reittien suunnitteluun vaikuttavat aina use-
ampi tekijä, eikä eri osapuolten tehtävänjako ole aina täysin selvä. Eri-
koiskuljetuksiin liittyvät tehtävänjaot ja roolit riippuvat aina hankkeen 
luonteesta, käytössä olevista resursseista ja hankkeessa mukana olevien 
henkilöiden perehtyneisyydestä. Erikoiskuljetushanketta suunniteltaessa 
onkin erityisen tärkeää jo varhaisessa vaiheessa käydä läpi erikoiskulje-
tuksiin liittyvät lähtökohdat, sekä sopia hankkeen osapuolten kesken yh-
tenäisesti tehtävänjaosta. Näin varmistetaan, että hankkeeseen liittyvät 
toimenpiteet ja vastuualueet ovat kaikille osallisille tiedossa ja ne tullaan 
hoitamaan sovitusti. Erikoiskuljetusreittien keskeisimmät toimijat ovat 
tienpitoviranomaiset, kunnat, lupaviranomaiset, konsultit ja suunnittelu-
toimistot, erikoiskuljetusten liikenteenohjaajat ja kuljetusliikkeiden edus-
tajat, alueurakoitsijat, sekä työmaat. (Laitinen ym., 2019, s.13). Keskei-
simmät toimijat erikoiskuljetusreitteihin liittyen käydään seuraavissa 
kappaleissa tarkemmin läpi. 
 
Jotta erikoikuljetukset olisivat ylipäätään mahdollisia, on tienpidon tehtä-
vänä tuottaa toimiva liikenneympäristö. Erikoiskuljetusverkon toimivuu-
den varmistaminen ja selvittäminen kuuluvat erikoiskuljetusreitin alueen 
tienpitoviranomaisen vastuulle. Tienpitoviranomaisen tehtävänä on edis-
tää kaduntäyttösopimusta maantieverkon erikoiskuljetusreittien kanssa 
sekä ottaa huomioon ja varmistaa erikoiskuljetustarpeet tienpitotoimin-
nassa. On tärkeää, että kaikki erikoiskuljetusasiat kulkevat alueellisen eri-
koiskuljetusyhteyshenkilön kautta, jonka tehtävänä on toimia yhteyshen-
kilönä tienpidon ja erikoiskuljetusluparyhmän ja -alan välillä. (Laitinen 
ym., 2019, s.13)  
 
Kuntien tehtävänä on maankäytön ja liikenneverkon kehittäminen ja yllä-
pito, sekä elinkeinoelämän tukeminen. Näiden lisäksi kuntien tulisi selvit-
tää mahdolliset erikoiskuljetustarpeet katuverkoissa, määritellä, kehittää 
ja jakaa erikoiskuljetusreitit, sekä tehdä yhteistyötä erikoiskuljetuslupavi-
ranomaisen kanssa. Kuntiin tulisi nimetä yhteyshenkilö, joka hoitaa pää-
sääntöisesti erikoiskuljetusasioita. Tällöin vuoropuhelu muiden osapuol-
ten kanssa on sujuvaa. (Laitinen ym., 2019, s.13)  
 
Lupaviranomainen käsittelee kootun tiedon erikoiskuljetuslupien mitta-
luokista ja reiteistä, sekä yhteydet erikoiskuljetusalan toimijoihin. Tämän 
lisäksi lupaviranomaisen tehtävänä on ottaa kantaa lupatoimintaan ja ke-
hittää sitä, mutta myös koordinoida kehittämistyötä liittyen erikoiskulje-
tusten viranomaistyöhön ja suunnitteluun. Lupaviranomainen käsittele 
erikoiskuljetuksiin liittyvät kommenttipyynnöt ja kysymykset, sekä ohjaa 
ne keskitetysti asianmukaisille tien- ja kadunpitoviranomaisten yhteys-
henkilöille. (Laitinen ym., 2019, s.13) 
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Liikenneverkon ja maankäytön suunnitteluhankkeissa on tärkeää, että 
erikoiskuljetustarpeet otetaan huomioon ja selvitetään heti hankkeen 
alussa.  
 
Tämä mahdollistaa sen, että reittien sijainti ja ratkaisujen toimivuus voi-
daan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Liikenneverkon ja maan-
käytön suunnitteluvaiheessa tulee keskusteluihin sisällyttää erikoiskulje-
tusalan toimijoita. Vastuu erikoiskuljetusreittien huomioon ottamisessa 
suunnitteluvaiheessa on pääsuunnittelijalla ja projektipäälliköllä. (Laiti-
nen ym., 2019, s.13) 
 
Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajat ja kuljetusliikkeiden edustajat 
omaavat erikoiskuljetusten ja -kuljetusolosuhteiden käytännön toteutta-
misen asiantuntemuksen. Toimijoilta löytyy kattava tietämys kuljetustar-
peista ja reiteistä. Kuljetustarpeet lähtevät kuitenkin erikoiskuljetusalan 
ulkopuolelta, mikä on aina erikoiskuljetusta suunnitellessa hyvä ottaa 
huomioon. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajien ja kuljetusliikkeiden 
edustajien rooli suunnittelussa on antaa omia asiantuntijanäkemyksiä 
ratkaisujen toimivuuteen ja tarpeisiin liittyen. (Laitinen ym., 2019, s.14) 
 
Alueurakoitsijoiden rooli erikoiskuljetusreittien suunnittelussa on esimer-
kiksi hoitaa erityishoitotoimenpiteitä, kuten puiden oksien karsimista ja 
lumenpoistoa, sekä siltojen valvontaa. Tästä syystä johtuen alueurakoitsi-
joiden tulisi ymmärtää rakenteiden kuormituksista sekä ylipäätään eri-
koiskuljetuksista ja toimia oikea-aikaisesti tarvittaviin toimenpiteisiin liit-
tyen. Näiden lisäksi erikoiskuljetuksiin liittyen työmaiden on tärkeä var-
mistaa sujuvan ja oikeellisen tiedonkulun toimiminen kuljetusten ja eri-
koiskuljetusluparyhmän suuntaan. Työmailla tulee olla huomioitu edelly-
tysten mukaiset reitit erikoikuljetuksia varten, sekä toimivat kiertoreitit 
niiden ohi. Työmaalla mahdollisista rajoitteista tulee ilmoittaa sekä säh-
köisesti että paikan päällä, jotta ennakoiminen on mahdollista. (Laitinen 
ym., 2019, s.14) 
2.4 Luvanvaraiset erikoiskuljetukset 
Erikoiskuljetusten ylittäessä vapaat normaaliliikenteen massa- ja mittara-
jat tarvitsee kuljetus aina erikoiskuljetusluvan. Tämän lisäksi erikoiskulje-
tuslupa tarvitaan silloin, kun tiellä ylitetään yleisesti sallittu mitta käytet-
täessä jotakin muuta kuin ETA-valtioissa rekisteröityä ajoneuvoa. Erikois-
kuljetuslupa vaatii myös, että turvallisuus liikenteessä on varmistettava 
kuljetuksen laadun vuoksi, käytetään ajoneuvoa, jolla kuljettaminen on 
turvallista, sekä määritellään erikoiskuljetukselle reitti, jolla suunniteltu 
kuljetus on mahdollinen. (Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, 2017, 
s.7) 
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2.4.1 Luvan myöntäjät 
Pääsääntöisesti erikoiskuljetusluvat tieverkolle Manner-Suomessa myön-
tää Pirkanmaan ELY-keskus Tampereella. Mikäli yksikin ajoneuvoyhdis-
telmän ajoneuvoista on ulkomaalainen, sille edellytetään kytkentää vas-
taava todistus. Tämän todistuksen sen sijaan myöntää raskaan kaluston 
rekisteröintikatsastuksia suorittava katsastusasema ja todistus on vaadit-
taessa esitettävä liikenteenvalvojalle. Mikäli erikoiskuljetusajoneuvo on 
varustettu siirtomerkein, saa luvan myöntää vain kuormaamattomana. 
Mikäli luvan ehtoja ei noudateta, asiasta saa antaa huomautuksen tai eri-
koiskuljetusluvan peruuttaa. (Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, 
2017, s.9) 
2.4.2 Kuormaus ja merkinnät 
Erikoiskuljetuksen kuormauksessa tulee ensisijaisesti pyrkiä välttämään 
kuljetuksen mahdollista ylileveyttä. Aina tällaiselta tilanteelta ei kuiten-
kaan voi välttyä. Esimerkiksi pitkät esineet, jotka ylittävät sallitut pituus-
rajat, on kuljetettava puoliperävaunussa. Korkeat esineet on sen sijaan 
kuljetettava matalarakenteisessa perävaunussa ja leveät vinopukkien 
päällä. Näin pyritään välttämään mahdollinen sallittujen mittojen ylittä-
minen. Useampaa jakamatonta esinettä ei saa sijoittaa toistensa päälle, 
rinnakkain tai peräkkäin silloin, jos ne yhdessä kuljetettuna ylittävät salli-
tut mittarajat, mutta yksittäin kuljetettuna ei. Erikoiskuljetuksia koskevat 
määräykset, joiden mukaan kuljetuksissa käytettävien ajoneuvojen ja 
ajoneuvoyhdistelmien tulee olla merkitty niin sivuilta, edestä kuin takaa-
päin määräysten mukaisesti. Merkintä tapahtuu heijastimien ja valojen 
avulla. Merkintöihin vaikuttavat kuljetusten mitat. (Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus 2020) 
2.4.3 Liikenteenohjaus 
Erikoiskuljetusten sujuvaa liikkumista ja muun kohtaavan liikenteen tur-
vaamista varten erikoiskuljetusten mukana on tarvittava määrä erikois-
kuljetustenliikenteenohjaajia (EKL-ohjaajat). EKL-ohjaajien määrä riippuu 
kuormatun yhdistelmän mitoista. Mitä suuremmat ulottumat ja mitat 
ovat, sitä useampia EKL-ohjaaja tarvitaan. EKL-ohjaajilla täytyy olla vaa-
dittava koulutus, jonka suorittaa Traficom.  (Riiho, haastattelu 
13.01.2020) 
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Kuva 2. Varoitusauto (Trafi 2015). 
Varoitusautoa tulee käyttää muun muassa silloin, mikäli erikoiskuljetus-
ajoneuvon viimeisen akselin keskeltä vaakasuuntainen etäisyys ajoneu-
von tai kuorman takimmaiseen osaan on yli 6 metriä. Tämän lisäksi varoi-
tusautoa tulee käyttää erikoiskuljetuksissa, mikäli kuljetusta ajetaan vas-
taantulijoiden ajokaistalla, joudutaan kääntymään liikennemerkin kään-
tymissuunnan vastaisesti tai suurin sallittu ajonopeus on pienempi kuin 
35 km/h. (Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, 2017, s.40) 
 
2.5 Erikoiskuljetusten merkitys teollisuudelle ja laitevalmistajille 
 
Erikoiskuljetukset ovatkin määrällisesti vain pieni osa tieliikenteessä ta-
pahtuvista kuljetuksista. Siitä huolimatta ne ovat kuitenkin vaikutuksil-
taan ja arvoltaan merkittävä tekijä Suomen yhteiskunnan infrastruktuu-
rin, elikeinoelämän ja teollisuus- ja energialaitosten ylläpidolle. Voidaan 
jopa todeta, että erikoiskuljetukset toimivat energia- ja teollisuuslaitos-
ten, rakentamisen sekä raskaan vientiteollisuuden selkärankana. (Laitinen 
ym., 2019, s. 6)  
 
Nostokonepalvelu Projects Oy:n toimitusjohtajan Matti Niemisen (haas-
tattelu 13.1.2020) mukaan kappaleiden ja laitteiden valmistaminen nor-
maalikuljetusmitoista ja -massoista poikkeaviksi on tärkeä kilpailu- ja laa-
tutekijä suomalaiselle teollisuudelle. Kun isompia laitekokonaisuuksia 
voidaan rakentaa valmiiksi suuremmiksi kokonaisuuksiksi hallituissa olo-
suhteissa, usein sisätiloissa, lopputuotteen laatua pystytään tällöin pa-
remmin ylläpitämään ja valvomaan. Myös valmistuskustannukset ovat 
yleensä edullisemmat tuotantolaitoksissa tehtynä kuin kasattuna osa-
komponenteista työmaaolosuhteissa.  
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Tyypillisiä toimialoja, jossa hyödynnetään erikoiskuljetusten suurempia 
mitta- ja massarajoja ovat muun muassa puunjalostusteollisuuden laite-
valmistajat (esim. kuljettimet, säiliöt, kuorimarummut, meesauunit, haih-
duttimet), rakennusteollisuus (erilaiset rakennukset mahdollisemman 
suurina esivalmisteina ja elementteinä), metalliteollisuus (esim. siltara-
kenteet ja muut erilaiset taitorakenteet), kaivosteollisuus (kaivoskoneet 
ja- laitteet) ja Power Generation -tuotteet (muuntajat, turbiinit ja gene-
raattorit). Suomessa erikoiskuljetusten toimivuutta ylläpidetään suurten 
erikoiskuljetusten verkolla (SEKV) tienpitäjien ja ELY:n toimesta. SEKV rei-
tistö kattaa lähes kaikki Suomen valtatiet. Tätä reitistöä ylläpidetään ja 
rakennetaan siten, että kuljetuksilla on vapaat mittarajat pituus 40 m x 
leveys 7 m ja korkeus 7 m. Erityisen tärkeä on tämän verkoston merkitys 
maakuntien valmistavalle teollisuudelle, reitistön myötä myös ruuh-
kasuomen ulkopuolella on mahdollista valmistaa tehokkaasti suurempia 
kappaleita ja saada ne kuljetettua kustannustehokkaasti kasvualueille ja 
vientisatamiin. (Nieminen, haastattelu 13.01.2020) 
3 KIERTOLIITTYMÄT 
Kiertoliittymä on nimensä mukaan ympyrän muotoinen tasoliittymä, jos-
sa ajoneuvot kiertävät keskisaraketta vastapäivään. Kiertoliittymässä on 
vähintään kolme haaraa, eli kolme poistumissuuntaa. Kiertoliittymään tu-
levan ajoneuvon täytyy hidastaa, mutta harvemmin joutuu kokonaan py-
sähtymään varsinkaan pienemmillä liikennevirroilla. Liittymään tulevalla 
on aina väistämisvelvollisuus liittymässä oleviin nähden. (Tiehallinto, 
2001, s. 40) Kiertoliittymillä ei ole standardia kokoa, vaan niitä tehdään 
liikenteen tarpeiden ja koostumuksen mukaan, sekä alueen tilan sallimien 
puitteiden mukaisesti. Luonnollisesti mitä suurempi ja vilkkaampi tie, sitä 
suuremmalle ja täten myös erikoiskuljetuksien läpikulun mahdollistavalle 
kiertoliittymälle on tarvetta. 
3.1 Kiertoliittymien historia Suomessa 
Kiertoliittymien yleistyminen alkoi jo 1980-luvun alussa verraten 50- ja 
60-lukuun, jolloin yleisillä teillä oli vain kaksi kiertoliittymää. Lammille ra-
kennettiin vuonna 1990 ensimmäinen kiertoliittymä, joka valmistui uusi-
en suunnitteluperiaatteiden puitteissa.  (Tielaitos, 2000, s. 9)  Vuoteen 
2015 mennessä Suomen maanteillä oli 343 kiertoliittymää, joista pääteillä 
103, valtateillä 66 ja kantateillä 37 kappaletta (Paaso, 2016, s.45). 
 
Suomessa 1990-luvulla kiertoliittymien rakentaminen alkoi yleistyä, ja ne 
vaikuttivat erikoiskuljetuksiin koko ajan enemmän ja enemmän. Niitä ei 
juurikaan aluksi mitoitettu erikoiskuljetusten mukaan tai muutenkaan 
huomioitu näiden tarpeita suoriutua liittymistä.  Myöhemmässä vaihees-
sa erikoiskuljetusten ja kiertoliittymien ongelmien yleistyessä, alettiin eri-
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koiskuljetuksia ottamaan paremmin huomioon jo kiertoliittymien suun-
nitteluvaiheessa. 
3.2 Erityyppisiä kiertoliittymiä 
Suomessa käytettäviä kiertoliittymä tyyppejä ovat yksikaistainen kierto-
liittymä, kaksikaistainen kiertoliittymä ja turbokiertoliittymä. Suomessa 
kiertoliittymät ovat yleensä yksikaistaisia, mutta turbokiertoliittymiä sekä 
kokonaan- tai osittain kaksikaistaisia kiertoliittymiä on rakennettu suu-
rempien liikennevirtojen solmukohtiin. (Aarnikko & Karjalainen, 2006, 
s.14) 
 
 
Kuva 3. Erityyppisiä kiertoliittymiä (Tiehallinto 2001). 
 
Turbokiertoliittymä on välityskyvyltään paras kiertoliittymä, sillä periaat-
teena siinä on erotella ajoneuvot omille kaistoilleen jo ennen kiertoliit-
tymää ja pitää ne omalla kaistallaan läpi liittymän. Turbokiertoliittymä on 
myös osittain kaksikaistainen kiertoliittymä. (Aarnikko & Karjalainen, 
2006, s. 16-18)  
3.3 Huomioitavat erikoiskuljetustarpeet 
Erikoiskuljetukset asettavat kiertoliittymille monia haasteita niin suunnit-
telu vaiheessa kuin vasta kiertoliittymään ajettaessa mittojensa ja masso-
jensa puolesta. Isoimpana vaikuttavana tekijänä suurten erikoiskuljetus-
ten suoriutumiseen kiertoliittymissä on liittymän geometria. Säteellä ja 
haarojen sijoittelulla on myös isot vaikutukset. Läpi ajettaessa vastaan voi 
tulla ongelmia saarekkeiden ja kanttikivien kanssa, jos niiden yli joudu-
taan ajamaan. (Laitinen ym., 2019, s. 54-65) 
3.3.1 Säde 
Säteellä ja haarojen sijoittelulla on isot vaikutukset. Säteen ollessa pieni, 
pitää liittymästä kuitenkin päästä suurella kuljetuksella läpi. Monet pie-
nempi säteiset kiertoliittymät on suunniteltu läpi ajettaviksi, joko koko-
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naan tai osittain esimerkiksi vasemmalle käännyttäessä voidaan oikaista 
liittymän läpi. Yleensä kiertoliittymien ongelmat erikoiskuljetusten kanssa 
poistuvat, kun sädettä kasvatetaan. (Laitinen ym., 2019, s. 56-57) 
3.3.2 Läpiajettavat kiertoliittymät 
Läpiajettaessa vastaan voi tulla ongelmia saarekkeiden ja kanttikivien 
kanssa, jos niiden yli joudutaan ajamaan. Kiertoliittymään on mahdollista 
tehdä madallettu ajoyhteys liittymän läpi erikoiskuljetuksia varten. Kier-
totilan kautta kulkeva reitti olisi hyvä sijoittaa epäsuotuisasti normaaliin 
ajolinjaan nähden mikäli mahdollista, jolloin vältettäisiin normaalin liiken-
teen oikaisut tätä reittiä käyttäen. (Laitinen ym., 2019, s.55) 
 
Kuva 4. Esimerkki linjauksesta läpiajettavan kiertoliittymän läpi (Kunta-
liitto 2019, Laitinen ym., 2019). 
Monet liittymät vaativat myös yliajettavia alueita, joiden tarve pitää ottaa 
suunnittelussa huomioon ja tarkastella kaikkiin mahdollisiin erikoiskulje-
tusten käyttämiin ajosuuntiin. Yleensä haasteita ilmenee yliajettavia alu-
eita suunniteltaessa, sillä erikoiskuljetukset omaavat yleensä pienen 
maavaran. Tällöin läpiajettavien alueiden korkeus ei voi olla suuri ja kui-
vatuksen vaatimat kaltevuudet joudutaan huomioimaan sekä toteutetaan 
yleensä yksipuolisesti kallistettuina. (Laitinen ym., 2019, s. 56-57) 
3.3.3 Kanttikivet, saarekkeet ja ajolinjat 
Kiertoliittymän läpi ajettaessa voi ilmetä ongelmia silloin, jos käytetään li-
sätilana saarekkeita ja kanttikiviä. Kanttikivet pitää huomioida jo suunnit-
telu vaiheessa, eikä niistä voida tehdä korkeita ja teräviä varsinkaan sel-
laisessa tapauksessa, kun liittymä sijoittuu SEKV:lle. Kanttikivien ja saa-
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rekkeen kivien/materiaalin täytyy kestää läpi ajettaessa kuljetusten suu-
ret massat ja rasitukset. (Laitinen ym., 2019, s.53) 
 
Kiinteät opasteet, valaistus ja portaalit ovat yhtenä rajaavana tekijänä, 
jotka pitää ottaa huomioon suunnittelu vaiheessa. Aina ei ole mahdollista 
sijoittaa opasteita ja portaaleja niin, että ne eivät olisi suurten kuljetusten 
tiellä. Tällöin opasteet ja portaalit pitää rakentaa siten, että ne olisivat 
mahdollisimman helppo poistaa tilapäisesti kuljetusten tieltä. Valaistuk-
sen kanssa pitää huomioida kuitenkin valaistavat erityiskohteet, kuten 
suojatiet ja bussipysäkit, joten valaisinpylväitäkään ei voida aina sijoittaa 
riittävän kauas liittymästä. (Laitinen ym., 2019, s.53-54) 
  
Liittymät pitäisi mitoittaa ajolinjoiltaan siten, että ei-luvanvaraiset eri-
koikuljetukset pystyisivät suoriutumaan liittymistä liikennesääntöjen puit-
teissa pientareita hyödyntäen tarpeen mukaan. Alle viisi metriä leveille ja 
korkeille kuljetuksille tulisi mitoittaa ajolinjat omaan ajosuuntaansa mah-
dollisimman jouhevasti, joka on ahtaimmissa paikoissa joskus mahdoton-
ta. Tällöin vaaditaan kuljetuksen suunnittelulta ja suorittamiselta enem-
män toimenpiteitä. Suurimmat kuljetukset voivat käyttää reitillään esi-
merkiksi vain yhtä kaistaa molempiin suuntiin, jos liittymän kaistojen si-
joittelussa toisesta kaistasta on tullut leveämpi ja tällöin helpompi reit-
ti/ajolinja suuremmille erikoiskuljetuksille. (Laitinen ym., 2019, s. 54-55) 
3.3.4 Epäsymmetrisen keskisarakkeen sijoitus 
Keskisaareke on mahdollista sijoittaa epäsymmetrisesti liittymän keskipis-
teeseen nähden, jolloin saadaan halutulle ajosuunnalle jouhevampi ajo-
linja suuria kuljetuksia ajatellen. Keskisaareke voi olla myös epäsymmet-
rinen läpi ajettavuutensa vuoksi.  
 
Kuva 5. Epäsymmetrinen kiertoliittymä (Kuntaliitto 2019, Laitinen ym., 
2019). 
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Kuva 6. Kymiringin liittymä esimerkkinä epäsymmetrisestä kiertoliitty-
mästä. 
Kuten kuvasta 6 voidaan havaita, kiertoliittymä voidaan ylittää erikoiskul-
jetuksella lähes suoralla ajolinjalla yli keskisaarekkeen. 
4 ERIKOISKULJETUSTEN ONGELMAT KIERTOLIITTYMISSÄ 
Suurten erikoiskuljetusten kannalta kiertoliittymä erikoiskuljetusreitillä 
aiheuttaa lähes poikkeamatta jonkinasteisia toimenpiteitä. Suurta ja 
usein jopa koko tien leveyden vaativaa kuljetusta suorittaessa suoralla 
tieosuudella, eteen ilmestyvä kiertoliittymä voi usein kuljettajan kannalta 
muistuttaa erikoiskuljetusreitillä jopa umpisolmua. Jotta erikoiskuljetusta 
päästään jatkamaan suunnitelmien mukaisesti, on erityisen tärkeää ottaa 
huomioon ennen kuljetusta tehtävät suunnittelut ja toimenpiteet. Tässä 
luvussa tullaan käymään läpi myös tarvittavat toimenpiteet niin kuljetuk-
sen aikana kuin sen jälkeenkin. Luku pohjautuu teorian pohjalta tapahtu-
vaan analyysiin, sekä 13.1.2020 tehtyyn Matti Niemisen ja Timo Riihon 
haastatteluun. (Nieminen, Riiho, haastattelu 13.1.2020)  
4.1 Toimenpiteet ennen kuljetusta  
Ennen varsinaista kuljetustapahtumaa, on tärkeää pohtia mahdollista kul-
jetusreittiä ja siinä esiintyviä ongelmia. Tämä tulee usein tehdä jo mah-
dollisesti ennen tarjousvaihettakin. Kuljettavan kappaleen koko ja reitti 
vaikuttavat siihen, paljonko mahdolliset esteet ja toimenpiteet tulevat 
reitin varrella vaikuttamaan kuljetuskustannuksiin.  
14 
 
 
 
Kuljetettavan kappaleen mitat ja massat vaikuttavat suoraan kuljetuk-
seen liittyviin oheiskuluihin. Vastaavasti, jos reitti poikkeaa pienemmille 
tieluokille ja pois SEKV verkolta, esteet ja kulut kasvavat. Monesti joudu-
taan tekemään reittitutkimus jo ennen tarjousvaihetta, jotta päästään 
selvyyteen onko kuljetus ylipäätänsä mahdollista suorittaa.  
Kun erikoiskuljetusreittiä lähdetään tutkimaan, tapahtuu se sitten ennen 
tarjousvaihetta tai kuljetussopimuksen jälkeen, täytyy tietää kuljetetta-
van kappaleen mitat sekä kyseiselle kuljetukselle tarkoitetun kaluston mi-
tat. Nämä yhdistämällä, saadaan varsinaisen lastatun kuljetusyhdistelmän 
mitoitustiedot, josta käyvät ilmi yhdistelmän pituus, leveys ja korkeus, ak-
selien sijainnit ja lukumäärät, akseli ja kokonaismassat. Nämä mitoitus-
tiedot löytyvät myös laaditusta kuljetuspiirustuksesta, johon yleensä 
myös merkataan yhdistelmän kääntösäteet. 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 7. Esimerkki kuljetuspiirustuksesta (Nostokonepalvelu Projects 
Oy). 
 
Kuljetusreittiä tarkistettaessa merkataan reitillä olevat ongelmakohdat 
muistiin, monesti GPS-paikannuksella karttapohjaan, josta tiedot ovat 
helposti myöhemmin haettavissa ja myös jaettavissa tietoja tarvitsevien 
osapuolien kesken.   
Kiertoliittymien tarkastusvaiheessa isoilla erikoiskuljetuksilla yleensä on-
gelmat ovat oikean ajolinjan määrittelyssä ja sitä kautta mahdollisten es-
teiden ja tarvittavien toimenpiteiden hahmottamisessa. Kuljetuspiirus-
tuksen siirto karttapohjaan ja ajolinjojen simulointi selkeyttävät tilanteen 
hahmottamista. Simulointi on hyvä olla mukana reittiä selvitettäessä 
maastossa mukana. Useasti ahdistava paikka löydetään vasta reitin tar-
kastuksen yhteydessä, jolloin siitä tehdään jälkeenpäin tarkempi simu-
lointi ja käydään vielä kertaalleen todentamassa tilanne paikan päällä, 
kuinka suunniteltu ajolinja istuu maastoon. 
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Kuva 8. Esimerkki kuljetuspiirustus siirrettynä kiertoliittymään, tuuli-
voimalan siipi. (Nostokonepalvelu Projects Oy)  
Myös monella erikoiskuljetusperävaunuvalmistalla on risteys- ja kiertoliit-
tymäajon simulointia varten olemassa simulointiohjelmia, kuten muun 
muassa Goldhofer Easytrack. 
 
 
Kuva 9. Easy track simulointi (RZI EasyTrack) . 
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Yleisenä ongelmana on, että kiertoliittymän geometria ja mitoitus eivät 
ole helposti saatavilla digitaalisena tai sähköisinä tiedostoina, joka sen si-
jaan toimii simulointiohjelmien pohjana. Toimiva käytännön tapa on 
myös sijoittaa kuljetuspiirros karttapohjan päälle todellisessa mittakaa-
vassa, jolloin nähdään lähelle todellista tilantarvetta vaativat ajolinjat. 
Eniten kuljetuksen vaatimaan tilantarpeeseen kiertoliittymässä vaikuttaa 
tarvittava ajolinja ja kuljetusreitti eli se, ollaanko kiertoliittymästä menos-
sa suoraan, poistumassa oikealle tai vasemmalle.  Kaikissa poistumis-
suunnissa on omat haasteensa, riippuen myös siitä onko kiertoliittymän 
suunnittelussa otettu erikoiskuljetukset huomioon ja ollaanko SEKV-
reitillä. 
Kiertoliittymästä suoraan mentäessä on paikan päällä arvioitava, kumpi 
ajolinja on helpommin ajettavissa ja toteutettavissa, mennäänkö omaa 
puolta liikennesuunnan mukaisesti vai vastavirtaan vastaantulevan liiken-
teen kautta. Tilanteen pohtimista helpottaa, jos kiertoliittymän suunnit-
telussa on huomioitu ajolinja, toinen puolista on tehty väljemmäksi läpi-
menoa varten tai peräti keskisaareke on läpiajettava. 
 
 
Kuva 10. Vaasa Kokkolantie, esimerkki läpiajettavasta kiertoliittymästä.  
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Kuva 11. Kiertoliittymä, jossa ajolinja on tehty väljemmäksi. 
Kun kiertoliittymässä on todettu olevan toimenpiteitä vaativia kohteita, 
seuraavaksi täytyy aloittaa käytännön toimenpiteet ja järjestelyt kuljetus-
ta varten. Toimenpiteitä vaativia kohtia voivat muun muassa olla liiken-
nemerkit ja niiden poistamiset, maatäytöt, katuvalot ja niiden poistami-
set, saarekkeiden levytykset ja kantavuus, portaalit sekä kantti- ja reuna-
kivetykset. Liikennemerkkien poistamiset ovat varsin yleisiä toimenpiteitä 
kiertoliittymissä. Yleisempiä poistettavia liikennemerkkejä ovat saarek-
keissa olevat liikenteenjakajamerkit eli ”nuolet”. Näiden lisäksi myös 
tienviitat, jotka sijaitsevat saarekkeissa, saattavat olla törmäyskurssilla 
kuljetuksen ulottumien kanssa. 
Maatäytöt liittyvät usein suuriin ja varsinkin pitkiin erikoiskuljetuksiin, 
joiden kanssa voi olla tarve laajentaa kiertoliittymän ajoratoja ja linjoja, 
jotta kuljetuksella päästään ajamaan läpi. Myös raskaskuljetus voi olla 
pitkä suuren massan takia, yhdistelmä voi olla helposti 35-40 m pitkä ja 
tällöin myös kääntögeometrialtaan tilaa vievä. Maatäytöt ja niiden ennal-
listamiset on tilattava kyseisen kohteen alueurakoitsijan kautta tai ainakin 
heidän luvalla. Sen sijaan katuvalojen poistamiset kiertoliittymissä koske-
vat useimpia erikoiskuljetuksia, sillä kiertoliittymät ovat useasti valaistuja 
ja katuvalopylväät sijoitettu lähelle liittymiä. Siksi saattaa olla tarpeen 
poistaa valaispylväitä kuljetuksen ajaksi. 
Saarekkeiden levytykset ja kantavuus tulee ottaa huomioon varsinkin pit-
killä ja raskailla yhdistelmillä ajaudutaan kiertoliittymässä sellaiselle ajo-
linjalle, jossa joudutaan ylittämään liikenteenjakajasaarekkeita ja myös 
kiertoliittymän keskisaareketta. Niiden kohdalla on lisäksi harkittava, on-
ko liikenteenjakajan pinnoitus sellainen, että se on sellaisenaan yliajetta-
vissa ja riittävän kantava, vai tarvitaanko mahdollisesti teräslevytystä 
varmistamaan liikenteenjakajan tai saarekkeen ylitys. Pitkillä ja raskailla 
kuormilla kuljetus voi ajautua myös keskisaarekkeen päälle, jolloin on-
gelmat ovat samantapaisia kuin edellä liikenteen jakajissa. Keskisaarek-
keen päälle ajon on yleensä hankalampi toteuttaa, yleensä keskisaareke 
nousee aika voimakkaasti kohti saarekkeen keskustaan, saarekkeessa on 
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istutuksia, maisemointi tai nurmikkoa, jolloin saareketta on huono tai vai-
keampi hyödyntää oikaisuun.  
Portaalit eli ajoradan yläpuoliset liikenneopasteet täytyy myös usein pur-
kaa, jos ne sijaitsevat kuljetusta matalammalla. Kiertoliittymää edeltäviä 
portaaleja on kuitenkin yleensä vain ennen turboliittymiä. Näiden lisäksi 
usein kiertoliittymän läpiajossa päädytään sellaiselle ajolinjalle, että jou-
dutaan pehmentämään yliajettavan kantti- ja reunakivetyksen muotoa ti-
lapäisellä murske- tai öljysoratäytöllä. Kun tarvittavat toimenpiteet kier-
toliittymässä ovat selvillä, on selvitettävä kuka omistaa purettavat laitteet 
ja merkit, kuka voi tehdä tarvittavat toimenpiteet ja millä kustannuksilla. 
Kiertoliittymä voi sijaita katuverkolla, jolloin omistava taho on yleensä 
kaupunki tai kunta, tällöin toimenpiteiden tarvittava suorittajakin löytyy 
samasta osoitteesta.  
Jos ollaan tieverkolla, ELY-keskuksen kautta pystyy paikallistamaan kysei-
sen kohdan alueurakoitsijan, jonka kautta pystyy yleensä saamaan tarjo-
uksen ja tilaamaan toteutuksen. Kaikkiin tienvarsilaitteisiin ja tien raken-
teisiin tehtäviin muutoksiin pitää saada tienpitäjän lupa. Luvanvaraisia 
toimenpiteitä ovat kanttikivien muotojen luiskaamiset, sähköistetyt lii-
kennemerkit, katuvalot, portaalien poistamiset/nostamiset, kaidemuu-
tokset, mahdolliset maatäytöt ja tiepohjan vahvistamiset. Ainoastaan lii-
kennemerkit ja ”nuolet”, jotka eivät ole sähköistettyjä ja joita voidaan kä-
sitellä ilman konevoimaan, saadaan poistaa kuljetuksen ajaksi ilman lu-
paa. Merkit on asennettava heti takaisin kuljetuksen ohitettua kyseisen 
paikan. Muutostöitä varten työluvat myöntää Pirkanmaan ELY-keskus. Jos 
kiertoliittymässä joudutaan poistamaan tai nostamaan portaaleja, saadun 
luvan lisäksi on noudatettava ELY-keskuksen portaalityöohjetta. (ELY, Eri-
koiskuljetusten lupaehdot 2019)  
Yleisesti ottaen kiertoliittymän muutostöille on varattava riittävästi aikaa. 
Töiden katselmoinnissa, tarjous- ja tilausprosessissa, tarvittavien lupien 
hankinnassa ja itse töiden toteuttamisessa kuluu normaalisti useita viik-
koja. 
4.2 Toimenpiteet kuljetuksen aikana ja jälkeen  
Kun ennakkojärjestelyt on saatu tehtyä, tulee aika siirtyä toteutusvaihee-
seen. Käytännössä toimenpiteiden aikataulut määräytyvät kuljetusaika-
taulun mukaan. Kun on tiedossa, koska varsinainen kuljetus tullaan suo-
rittamaan, rakentuu muiden tarvittavien järjestelyiden aikataulu tuon 
suoritushetken ympärille etukäteen tehtäviksi. 
Jos kuljetuksen liikenteenohjauksesta vastaavat EKL-ohjaajat eivät ole ol-
leet mukana reitin kartoitusvaiheessa, heidän kanssaan on syytä käydä 
läpi kiertoliittymässä tehdyt toimenpiteet ja suunnitellut ajolinjat kierto-
liittymässä. Vaikka kiertoliittymään olisi tehty tilajärjestelyt, yleensä 
mennään kuitenkin pienillä pelivaroilla, joten EKL-ohjaajan tai useamman 
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on varmasti paikallaan vielä jalkautua seuraamaan kuljetuksen läpimenoa 
kiertoliittymästä. Varsinkin jos kyseessä on matalalla syväkuormauskeh-
dolla varustettu erikoiskuljetusperävaunu, sen kehto osa kulkee lähellä 
tienpintaa ja on ensimmäisenä koskettamassa kiertoliittymän keskisaare-
ketta.  
”Erikoiskuljetusluvan saaja tai kuljetuksen suorittaja vastaa 
erikoiskuljetuksen aiheuttamista vahingoista tielle, liiken-
teenohjauslaitteille, tiemerkinnöille, aurausviitoille ja muille 
tiealueen laitteille ja rakenteille kuten esimerkiksi siltojen 
rakenteille. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahin-
gonkorvauslaissa (412/1974).” (ELY, Erikoiskuljetusten lupa-
ehdot 2019) 
Kuljetuksen jälkeen on kaikki kiertoliittymässä tehdyt toimenpiteet ennal-
listettava mahdollisemman nopeasti. Kaikki kevyet ja käsivoimin takaisin 
laitettavat liikennemerkit laitetaan omille paikoilleen heti kuljetuksen 
ohitettua ongelmakohdan. Raskaimpia ja kalustoa vaativampi asennuksia 
kuten katuvaloja ja kiveysten täyttöjen poistoja voidaan tehdä esim. yöllä 
tai muuten pienempien liikennetiheyksien aikaan. Kuljetuksen suorittajan 
on syytä tarkastaa kaikki tehdyt ennallistamistoimenpiteet, sillä kuljetus-
luvan saaja on vastuussa kaikista tielle ja oheislaitteille tehdyistä toimen-
piteistä. 
5 KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ 
Tässä kappaleessa käydään läpi kaksi esimerkkiä suurista erikoiskuljetuk-
sista, joissa molemmissa on ollut kuljetettavana varsin mittava erikoiskul-
jetuskuorma. Ensimmäinen esimerkki käsittelee maailman suurimman hii-
lirunkoisen jahdin kuljettamista Luodosta Pietarsaaren satamaan. Toinen 
esimerkki on biotuotetehtaan turbiini, joka kuljetettiin Vaskiluodon sata-
masta Äänekoskelle.  
Molemmat esimerkit ovat Nostokonepalvelu Projects Oy:n jo toteutettuja 
erikoiskuljetusprojekteja ja käytän niitä luvan kanssa konkreettisina esi-
merkkeinä tässä opinnäytetyössä. Projektien reiteillä olleet kiertoliitty-
mät ovat vaatineet toimenpiteitä kuljetuksen aikana ja siksi ne sopivat 
hyvin tämän opinnäytetyön esimerkeiksi. Tämä luku pohjautuu 13.1.2020 
tehtyyn Nostokonepalvelu Projects Oy:n toimitusjohtajan Matti Niemisen 
ja projektijohtajan Timo Riihon haastatteluun. (Nieminen, Riiho, haastat-
telu 13.1.2020) 
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5.1.1 Jahdin erikoiskuljetus  
Nostokonepalvelu Projects Oy oli saanut tilauksen kuljettaa maailman 
suurin hiilikuiturunkoinen sluuppi Luodosta Pietarsaaren satamaan. Kulje-
tettava alus oli mitoiltaan 54 metriä pitkä, 10 metriä leveä, 7 metriä kor-
kea ja painoi 170 000 kiloa. 
Kuva 12. Jahdin kuljetuspiirustus (Nostokonepalvelu Projects Oy). 
Jahdin kuljetuksessa käytettiin kahta vetoautoa, joiden kanssa kuljetuk-
sen kokonaispituus oli noin 65 metriä. Vetoautojen myötä myös leveys 
kasvoi 10 metriin ja korkeus kahdeksaan metriin. Kokonaismassaa kulje-
tukselle kertyi 306 000 kiloa. 
  
Kuva 13. Valokuva kuljetuksesta (Nostokonepalvelu Projects Oy). 
Kuljetusta edeltäviä toimenpiteitä oli runsaasti. Ennen kuljetusluvan 
myöntämistä, yksi reitillä ollut heikko silta jouduttiin lujuuslaskemaan, 
jolloin kuljetuksen massatietoja verrattiin sillan lujuuslaskenta-arvoihin. 
Kuljetuslupa oli myös ehdollinen ja kuljetusluvan voimaan tuloa edellytti 
kuljetusyhdistelmän akselimassojen todentaminen punnituksella ennen 
kuljetusta. Lisäksi täytyi suorittaa kuljetusreitin maaperän valvonnat en-
nen ja jälkeen kuljetuksen ja reitillä olevien siltojen valvonnat kuljetuksen 
aikana. 
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Kuljetusreitti Bosundista Pietarsaaren satamaan oli noin 21 km pitkä. 
Reittiselvityksen jälkeen oli selvillä, että muutama liittymä tarvitsi lisä-
täyttöjä, reitillä oli sähköistetty rautatien tasoristeys ja kaksi kiertoliitty-
mään, joista jälkimmäinen vaati toimenpiteitä läpipääsyä varten. 
  
Kuva 14. Jahdin kuljetusreitti (Nostokonepalvelu Projects Oy). 
Ensimmäinen kiertoliittymä Luodon keskustassa (mt 749) oli tarkka ajolin-
joiltaan. Koska kiertoliittymän suunnittelussa oli otettu huomioon eri-
koiskuljetukset ja tilavampi ajolinja kuljetussuunnassa oikean puolen 
kautta, mitään varsinaisia toimenpiteitä ei tarvittu kiertoliittymän läpi-
ajoa varten, vain tarkat ajolinjat ja EKL-ohjaajat varmistamassa, että ren-
kaat eivät osu kanttikiviin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 15. Simulointikuva kiertoliittymästä Luodon keskustassa (Nosto-
konepalvelu Projects Oy). 
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Kuva 16. Kuljetus kiertoliittymässä Luodon keskustassa (Nostokonepalve-
lu Projects Oy). 
Toinen kiertoliittymä sijaitsi reitillä (seututie 7496), Luodontie, paperiteh-
taan tehdasliittymässä. Kyseisessä kiertoliittymässä paras ajolinja oli 
myös kuljetussuunnassa, oman puolen kautta normaaliliikenne virran 
mukaisesti. Myös tässä kiertoliittymässä oli suunnittelussa huomioitu eri-
koiskuljetukset ja mitoitus näin ollen tilava. Katuvalojen osalta kuitenkin 
todettiin, että yksi katuvalopylväs täytyy poistaa kuljetuksen ajaksi. 
 
 
Kuva 17. Kuljetus reitin toisessa kiertoliittymässä Luodontiellä (Nosto-
konepalvelu Projects Oy). 
 
Kyseisen kohteen katuvalon omistajaa ja oikeaa urakoitsijaa jouduttiin 
projektin aikana hetken aikaa hakemaan, mutta lopulta kun oikea taho oli 
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selvillä, päästiin työ tilaamaan ja kiertoliittymä oli esteistä vapaa oikeaan 
aikaan. Reitiltä poistettiin muistakin kohteista useita katuvaloja. Kuljetuk-
sen jälkeen laitteet ja järjestelyt ennallistettiin ja ELY tarkasti toimenpi-
teet ja teki kuljetuksen jälkeisen maaperävalvonnan. 
5.1.2 Turbiinin erikoiskuljetus 
Toinen kiertoliittymässä toimenpiteitä vaatinut kuljetus oli Nosto-
konepalvelu Projects Oy:n Äänekosken biotuotetehtaan turbiinin kuljetus 
Vaskiluodon satamasta Äänekoskelle. Tämä erikoiskuljetus oli pituudel-
taan 8,7 metriä, leveydeltään 6,5 metriä ja korkeudeltaan 3,4 metriä. Pai-
noa kuormalla oli 164 000 kiloa. Myös tässä erikoiskuljetuksessa käytet-
tiin kahta vetoautoa, joiden kanssa kokonaispituus oli noin 49 metriä. 
Myös leveys ja korkeus kasvoivat kuljetuskaluston myötä, leveys 6,5 met-
riin ja korkeus 4,6 metriin. Kokonaismassa saavutti noin 300 000 kiloa.  
 
Samassa projektissa noin viikko turbiinin kuljetuksen jälkeen kuljetettiin 
myös generaattori (175 000 kiloa) samalla kalustolla, mutta turbiini oli 
kuljetuksena haastavampi suuremman leveyden vuoksi. Kuljetuksia edelsi 
noin vuoden esiselvittely, sillä useita reitillä olevia siltoja lujuuslaskettiin, 
yksi silta Alajärvellä jouduttiin hiilikuituvahvistamaan ja Äänekoskella sil-
lan ylityksen ajaksi sillalle suoritettiin taipumamittaukset. Myös tässä ta-
pauksessa kuljetusten massat todennettiin oikeaksi ennen kuljetusta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 18. Turbiinin kuljetuspiirustus (Nostokonepalvelu Projects Oy). 
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Useamman reittiselvityksen ja ELY-keskuksen lopullisen kuljetusluvan 
myötä reitiksi muodostui alla oleva reitti. Kuljetusreitille osui muutamia 
kiertoliittymiä, Vaasassa Kokkolantiellä ja seututiellä 725 (Ylihärmä). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 19. Turbiinin kuljetusreitti (Nostokonepalvelu Projects Oy). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 20. Valokuva turbiinin kuljetuksesta (Nostokonepalvelu Projects 
Oy). 
Vaasassa Kokkolantien kaksi kiertoliittymää olivat SEKV reitillä ja hiljak-
koin rakennettuja. Nämä olivat läpiajettavia malleja, joten toimenpiteitä 
ei näiden osalta tarvittu. Ylihärmän kiertoliittymä sitä vastoin näytti pai-
kalla tehtyjen mittausten mukaan sellaiselta, että näin pitkällä yhdistel-
mällä läpimeno ei onnistuisi ilman liittymän lisätäyttöjä 
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Kuva 21. Simulointi kuva kiertoliittymästä (seututie 725). (Nostokonepal-
velu Projects Oy). 
ELY-keskuksen kautta selvitettiin tieosuudella toimiva alueurakoitsija, jol-
ta tarvittavat täytöt kiertoliittymään tilattiin hyvissä ajoin ennen kuljetus-
ta. Tehdyt täytöt käytiin todentamassa paikan päällä ennen kuljetusta ja 
todettiin toimiviksi. Myös muutama liikennemerkki jouduttiin poistamaan 
kuljetuksen ajaksi, jonka lisäksi muutama liikennemerkki oli etukäteen 
valmisteltu helposti irrotettavaksi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 22. Ylihärmän kiertoliittymän täyttöjen tilausliitteet (Nosto-
konepalvelu Projects Oy). 
Täytöt olivat paikoillaan noin viikon verran, jotta molemmat projektiin 
liittyvät kuljetukset saatiin vietyä läpi kiertoliittymästä. Tämän jälkeen 
alueurakoitsija ennallisti kiertoliittymän. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Kiertoliittyminen suhteellisen lyhyen suomihistorian ja yleistymisen aika-
na on myös erikoiskuljetusten huomiointi kiertoliittymissä parantunut 
merkittävästi. Pahimmillaan tilanne oli sellainen, että kiertoliittymiä ra-
kennettiin kiivaasti eri puolilla Suomea ja vasta samaan aikaan erikoiskul-
jetusalan toimijat tekivät havaintoja paikan päällä ja reklamoivat sekä 
suunnittelua että rakentajia. Tämän seurauksena kiertoliittymiä muutet-
tiin jo rakennusvaiheessa tai korjattiin myöhemmin.  
 
Nyt on olemassa selkeät suunnitteluohjeet, jotka huomioivat erikoiskulje-
tukset tiettyihin mittoihin saakka. Suunnittelua on ollut tukemassa myös 
käytännön tilanteista saatu kokemus ja aiemmat parannusehdotukset 
kiertoliittymiin. Kuten tämän opinnäytetyön parista esimerkistä voidaan 
todeta, kaikkea ei voida kuitenkaan kiertoliittymien suunnittelussa enna-
koida ja ottaa huomioon, eikä se ole välttämättä edes tarkoituksen mu-
kaista. Näitä todella suuria erikoiskuljetuksia on kuitenkin lukumääräisesti 
vähän ja myös reitit voivat olla SEKV-reitistön ulkopuolella.  
 
Jos kyseessä on suuri erikoiskuljetus, on syytä aina varmistaa kuljetuksen 
läpimeno kiertoliittymästä simuloinnilla ja paikanpäällä tehtävällä tarkas-
telulla. Jotta myös suuret erikoiskuljetukset pääsisivät jatkossa vähäisin 
ponnistuksin kiertoliittymistä läpi, suunnittelussa olisi hyvä painottaa eri-
tyisesti kanttikivien muotoilua, saarekkeiden yliajettavuutta, saarekkei-
den kantavuutta myös suurilla akselimassoilla, valaisinpylväiden sijoitte-
lua ja yleistä suoraan ajolinjaa pidemmälläkin yhdistelmällä läpi kiertoliit-
tymän. 
 
Kiertoliittyminen ongelmakohdat ja mahdolliset parannusehdotukset on 
myös syytä saattaa tienpitäjän sekä kuljetusluvanmyöntäjän tiedoksi. 
Näin edesautetaan ongelmakohtien poistamista ja sujuvoitetaan erikois-
kuljetusten ja muunkin liikenteen sujuvuutta. 
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